





Calendrier prévisionnel



- Réunion de lancement conjointe PLU/AVAP 5 Novembre 2015 à 14h
Échange sur les attentes des élus, le déroulement de l'étude, calage des 2 calendriers, coordination études parallèles, modalités de concertation, liste des documents à fournir au bureau d'étude, points divers

PHASE DIAGNOSTIC ET ENJEUX

- Comité Technique - PLU 18 Janvier 2016 à 14h
Échanges sur la première perception de la Commune, demande de précisions
- Groupe de Travail + DRAC + ABF + architecte conseil - AVAP 1^{er} Février 2016
Diagnostic en marchant, rencontre avec des personnes ressources (élus, services, ABF...)
- Groupe de Travail + DRAC + ABF - AVAP 7 Mars 2016 à 14h45
Présentation de la démarche, calendrier, CR du diagnostic en marchant
- Comité de Pilotage - PLU 14 Mars 2016 à 14h
Diagnostic : environnement et socio-démographie
- Groupe de Travail - AVAP 8 Avril 2016 à 14h
Diagnostic
- Comité de Pilotage - PLU 11 Avril 2016 à 14h
Diagnostic : urbanisme, patrimoine et paysage
- Groupe de Travail - AVAP 26 Avril 2016 à 14h
Diagnostic
- Comité de Pilotage + PPA - PLU 2 Mai 2016 à 14h
Synthèse du diagnostic, enjeux
- CLAVAP - AVAP 20 Mai 2016 à 9h30
Création de la CLAVAP, présentation de l'équipe, de la démarche, des orientations d'études
- Comité de Pilotage - PLU 27 Juin 2016 à 14h
Extension du diagnostic et enjeux sur le territoire élargi
- Groupe de Travail - AVAP 4 Juillet 2016 à 14h
Diagnostic et périmètre
- **Rencontre citoyenne** - PLU 25 Novembre 2016 à 18h30
Synthèse du diagnostic, enjeux

PHASE D'ORIENTATIONS, PADD ET OAP

- Comité Technique - PLU
Première approche du PADD (intégrant les orientations de l'AVAP) 19 Septembre 2016 à 14h
- Comité Technique - PLU
PADD 17 Octobre 2016 à 14h
- Comité de Pilotage - PLU
PADD 7 Novembre 2016 à 13h30
- Comité Technique - PLU
OAP rédigées, bilan logement, (calendrier prévisionnel des zones mutables) 5 Décembre 2016 à 14h

PHASE DE TRANSITION

- Atelier de concertation 1 (option démarche participative) - PLU
Économie, emploi, déplacement, transport, consommation d'énergie Janvier 2017
- Atelier de concertation 2 (option démarche participative) - PLU
Urbanisme, habitat, équipements, paysage, cadre de vie, environnement Janvier 2017
- Comité de Pilotage + PPA - PLU
Synthèse du diagnostic, PADD, (synthèse des propositions issues des ateliers) Janvier 2017
- Conseil Municipal Privé - PLU
Synthèse du diagnostic, PADD Février 2017
- Réunion Publique - PLU
Synthèse du diagnostic, PADD Février 2017
- Conseil Municipal - PLU
Débat sur le PADD (à faire 2 mois avant l'arrêt du PLU et avant consultation de l'Autorité Environnementale pour examen au « cas par cas ») Mars 2017, à préciser

PHASE PLAN DE ZONAGE ET REGLEMENT

- Groupe de Travail - AVAP
Le zonage 28 Septembre 2016 à 14h
- **CLAVAP - AVAP**
Présentation du diagnostic et du périmètre et zonage envisagés 7 Novembre 2016 à 15h30
- Groupe de Travail - AVAP
Prescriptions règlementaires Décembre 2016
- Comité Technique - AVAP
Prescriptions règlementaires Janvier 2017
- **CLAVAP - AVAP**
Prescriptions règlementaires Février 2017
- Comité Technique + ABF - PLU
Première approche sur l'organisation du Règlement et le découpage par zone ; précisions sur les données SIG attendues Janvier 2017
- Comité Technique + ABF - PLU
Volet règlementaire Février 2017
- Comité Technique + ABF - PLU
Volet règlementaire et annexes Mars 2017
- **Comité de Pilotage + PPA - PLU**
OAP et volet règlementaire, évaluation environnementale Avril 2017
- Comité Technique - PLU
Zonage assainissement, annexes Avril 2017
- Conseil Municipal Privé - PLU
OAP et volet règlementaire Mai 2017
- **Réunion Publique - PLU**
OAP et volet règlementaire Mai 2017

PHASE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

- Consultation de l'Autorité environnementale - AVAP Février 2017
Dossier de demande d'examen au cas par cas pour l'AVAP.
- Retour de la consultation de l'Autorité Environnementale - AVAP Avril 2017
Décision statuant si une évaluation environnementale est nécessaire, cadrage des attentes
- Consultation de l'Autorité environnementale - PLU 2 mois après le débat PADD Mai 2017
Dossier de demande d'examen au cas par cas pour le PLU.
- Retour de la consultation de l'Autorité Environnementale - PLU Juin 2017
Décision statuant si une évaluation environnementale est nécessaire, cadrage des attentes

PHASE MISE EN FORME ET DOCUMENT DEFINITIFS, (ARRET ET APPROBATION DU PLU)

- **CLAVAP - AVAP** Avril 2017
Validation du dossier
- **Conseil Municipal - AVAP** Mai 2017
Arrêt du projet d'AVAP
- **Comité Technique - PLU** Juin 2017
Finalisation du Rapport de présentation, des Annexes, et de l'ensemble du dossier de PLU
Rédaction des dossiers pour l'Autorité Environnementale, du dossier pour la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) pour STECAL, consommation des terres, extension ou annexe pour habitation en zones A et N...
- **Conseil Municipal - PLU** Juillet 2017
Arrêt du projet de PLU, bilan de la concertation
- **CRPS - AVAP** Juillet 2017
Validation des pièces réglementaires
- **Consultation de l'Autorité Environnementale - PLU** Juillet 2017
Envoi du dossier d'évaluation environnementale (réponse sous 3 mois)
- **Consultation de la CDPENAF - PLU** Juillet 2017
Envoi du dossier (réponse sous 3 mois)
- **Consultation des Personnes Publiques Associées - PLU** Juillet 2017
Envoi du PLU arrêté (réponse sous 3 mois)
- **Consultation des Personnes Publiques Associées - AVAP** Juillet 2017
Envoi du projet d'AVAP (réponse sous 3 mois)
- **Enquête publique - PLU** Octobre 2017
Le PLU arrêté, les avis, le zonage assainissement...
- **Enquête publique - AVAP** Octobre 2017
L'AVAP, les avis, la note d'intention de modifications...
- **Réunion publique - AVAP** Octobre 2017
Présentation de l'AVAP

PHASE MISE EN FORME ET DOCUMENT DEFINITIFS, (ARRET ET APPROBATION DU PLU) - SUITE

- Comité Technique - PLU Octobre 2017
Pré-examen des avis PPA / CDPENAF / AE : saisine facultative de la commission de conciliation
- Rapport du Commissaire enquêteur - PLU Novembre 2017
Porte sur les avis et les demandes particulières
- Rapport du Commissaire enquêteur - AVAP Novembre 2017
Porte sur les avis et les demandes particulières
- Comité Technique - PLU Novembre 2017
Examen des demandes particulières, de l'avis du Commissaire enquêteur
- Comité de Pilotage - PLU Novembre 2017
Examen des avis, des demandes particulières, de l'avis du Commissaire enquêteur, reprise du dossier de PLU pour approbation
- CLAVAP - AVAP Novembre 2017
Validation finale du dossier
- Conseil Municipal - AVAP Janvier 2018
Création de l'AVAP
- Conseil Municipal - PLU Janvier 2018
Approbation du PLU, du zonage assainissement...
- Contrôle de légalité - PLU