

## PHASE 5 : À COMPTER DU 4 JANVIER

ACCÈS À LA PLACE DES GÂTES ET AUX COMMERCES  
MAINTENUS DEPUIS LES RUES DOREL, SAINT-NICOLAS  
ET BAS DE L'AVENUE PIERRE LE TREUT.



Crédit : Forma 6

### #5 - DÉCEMBRE 2020

## PLACE DES GÂTES - PHASES 5 & 6



Retour des entreprises à compter du 4 janvier pour des travaux de finition.

### ● PHASE 5 : À COMPTER DU 4 JANVIER : poursuite de l'aménagement du carrefour de l'avenue Pierre Le Treut et de la rue du Prieuré

Le bas de la rue du Prieuré sera en travaux (en-dessous de la sortie rue du Porche) :

- pose des revêtements et des bordures
- réalisation de la signalisation.

La circulation sera interrompue à compter du 8 janvier pendant cette période et reprendra fin janvier (voir au verso).

L'accès piéton est maintenu et sécurisé.

Les places de stationnement devant le presbytère et le long de l'église seront maintenues.

### ET APRÈS

### ● PHASE 6 : EN FÉVRIER ET MARS 2021 : aménagement bas de l'avenue Pierre Le Treut et rue Rouairie :

- travaux de revêtement,
- travaux de signalisation et d'éclairage



#### Secteurs de travaux

-  Phase 5 : Avenue Pierre Le Treut / Rue du Prieuré : du 8 au 29 janvier
-  Phase 6 : Bas de l'avenue Pierre Le Treut et rue Rouairie : février et mars 2021

Soyez assurés que la ville met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée.



**CHÂTEAUGIRON**  
COMMUNE NOUVELLE DE CHÂTEAUGIRON, OSSÉ ET SAINT-AUBIN DU PAVAIL


# CIRCULATION - DEVIATIONS STATIONNEMENT

## Carrefour rue du Prieuré et avenue Pierre Le Treut en travaux.

- **Du 11 au 15 janvier** : accès maintenu entre la rue du Prieuré et le haut de l'avenue Pierre Le Treut.
- **A compter du 8 janvier** pour une durée de 3 semaines, fermeture du carrefour, déviations mises en place.  
 ↑ **Du sud vers le nord** : Accès à la place des Gâtes par la rue de la Poterie et par la rue des Rosiers (signalisation mise en place).

## Carrefour avenue Pierre Le Treut et rue Rouairie

- **En février et mars 2021**, poursuite des travaux et fermeture de la rue Rouairie



5 parkings à proximité (parking place des Gâtes, zone bleue maintenue)

# CALENDRIER DES TRAVAUX

Planning prévisionnel  
sous réserve d'aléas : condi-  
tions météorologiques,...

## PHASE 5

Janvier 2021

## PHASE 6

Février et mars 2021

## PHASE 7

De juillet à novembre 2021\*

## PHASE 8

Janvier à mars 2022

## PHASE 9

Avril et mai 2022

## EN IMAGES LES AVANCÉES DU CHANTIER


### ● AUX ABORDS DE L'ÉGLISE (côté avenue Pierre Le Treut)

- Création d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite.
- Création de places de stationnement.
- Création d'un espace vert.



### ● PAVAGE DEVANT LES COMMERCES

Avec la pose d'un pavage en granit sur une surface de 2 400 m<sup>2</sup>.  
Il s'agit d'un granit issu de carrières bretonnes.



### ● NOUVEAU TRACÉ DE L'AVENUE PIERRE LE TREUT



### ● RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS DE L'ÉGLISE plus spacieux, plus sécurisé.



Suivez les actualités des travaux (planning, zones de travaux, incidences sur la circulation, déviations) sur le site Internet de la ville ( En 1 CLIC : Info Travaux)

et le Facebook dédié : [amenagementplacedesgates-chateaugiron](https://www.facebook.com/amenagementplacedesgates-chateaugiron)

Une question ? Adressez vos messages sur : [infotravaux@ville-chateaugiron.fr](mailto:infotravaux@ville-chateaugiron.fr)